

FINANCIËLE SAMENVATTING

Wijzigingen

Opgesteld door: E.G. van der Leij
 Laatste wijziging door: Evelien de Wijs
 Datum print: 4-2-2022
 Datum laatste wijziging: 4-2-2022

Parameters

Rente over kosten: 1,30%
 Rente over baten fase 1: 1,30%
 Prijspeil: 1-1-2022
 Startdatum project: 1-1-2022
 Looptijd project in jaren: 1

KOSTEN WERKELIJK

	Totaal		Gerealiseerd		Nog te realiseren
Inbrengwaarde	€ 4.873.761	€	4.873.761	€	-
Verwervingskosten	€ 6.343.231	€	6.343.231	€	-
Milieu	€ -	€	-	€	-
Slopen	€ 514.755	€	514.755	€	-
Archeologie	€ -	€	-	€	-
Bouwrijp maken	€ 2.611.098	€	2.611.098	€	-
Woonrijp maken	€ 3.206.385	€	3.206.385	€	-
Nutsvoorzieningen	€ -	€	-	€	-
Kunstwerken	€ -	€	-	€	-
Planvorming en Planbegeleiding	€ 6.498.207	€	6.498.207	€	-
Beheer en exploitatie	€ 5.691.284	€	5.691.284	€	-
Fondsen afdrachten	€ 2.761.356	€	2.761.356	€	-
Planschade	€ -	€	-	€	-
Overige kosten	€ 1.561.261	€	1.561.261	€	-
Onvoorzien	€ -	€	-	€	-
Rente	€ 227.782	€	227.782	€	-
Winstneming	€ 10.039.583	€	10.039.583	€	-
Kosten totaal	€ 44.328.703	€	44.328.703	€	-

OPBRENGSTEN WERKELIJK

	Totaal		Gerealiseerd		Nog te realiseren
Koop middenduur	€ 42.119.369	€	42.119.369	€	-
Koop duur	€ -	€	-	€	-
Subsidies & bijdragen	€ 1.582.749	€	1.582.749	€	-
Overige opbrengsten	€ 626.585	€	626.585	€	-
Opbrengsten totaal	€ 44.328.703	€	44.328.703	€	-

SALDI

Saldo (incl.kosten- en opbrengstenstijging)	€ 0	
Saldo rente	€ 0	
Saldo Eindwaarde	€ 0	31-12-2022
Saldo Netto contante waarde	€ 0	1-1-2022