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Inleiding 

Op 25 mei 2023 heeft de raad besloten: 

— Het college van B&W opdracht te geven varianten 2A, 2B en 5 uit te werken tot een 

voorlopig schetsontwerp; 

—  Ten behoeve van het uitwerken van deze voorlopige schetsontwerpen een 

investeringskrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van €400.000,- en de dekking van de 

afschrijving ten laste van de bestemmingsreserve Huisvestingsplan Onderwijs en opvang 

te laten komen; 

— Deze voorlopige schetsontwerpen voor te leggen aan de raad met daarbij het voorstel 

voor het voteren van een investeringskrediet voor variant 2A, 2B of 5; 

— Onderzoek te doen naar de juridische haalbaarheid van de verschillende varianten. 

Op 12 oktober 2023 heeft het college de raad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief over de 

kaders en uitgangspunten die het college hanteert bij het uitvoeren van de opdracht van de raad. 

In de projectopdracht staat dat als er varianten afvallen, het college hierover besluit en dit 

middels een raadsinformatiebrief mededeelt aan de raad. 

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij de raad waarom variant 2A en 2B zijn afgevallen. 

Voorgeschiedenis 

Voor het Molenven is door een onafhankelijk gespecialiseerd bureau (Sygma) een programma 

van eisen opgesteld (bijlage 1) dat voldoet aan de Wet op het primaire onderwijs (hierna WPO), 

de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (hierna Verordening) en het Integraal 

huisvestingsplan onderwijs en opvang (hierna THP). 

Voor de Koningslinde i door een onafhankelijk gespecialiseerd bureau (Laride) een programma 

van eisen opgesteld in de vorm van een inpassingsstudie (bijlage 2) dat voldoet aan de WPO, de 

Verordening en het IHP. 

De architect heeft op basis van deze programma's van cisen schetsontwerpen gemaakt (bijlage 3). 

Voor de variant 2B en 5 heeft de architect op eigen initiatief nog een alternatief bedacht. Deze 

alternatieven vallen buiten de opdracht van de raad en laten we daarom verder buiten 

beschouwing. Ze zijn wel opgenomen in bijlage 3. In de stuurgroep van 3 september zijn alle 

varianten door UArchitects gepresenteerd. 
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De architect heeft samenvattend geconcludeerd da de varianten 2A en 2B niet passend te krijgen 

zijn op de huidige locatie aan de Koninginnelaan. 

Inhoudelijk 

De inpassingsstudie van de Koningslinde toont aan dat de Koningslinde kan worden ingepast in 

het huidige gebouw en dat er enige ruimte overblijft. Deze ruimte kan worden ingezet om 

toekomstige groei van de school op te vangen of zou aan de kinderopvang kunnen worden 

verhuurd. De kinderopvang heeft in het voortraject aangegeven te willen uitbreiden. 

In de eerdere studie van CB5 staat dat er voor variant 2A circa 700m2 van het huidige gebouw 

nodig is om het Molenven te kunnen huisvesten. Uit de inpassingsstudie blijkt dat deze ruimte 

niet beschikbaar is. Hierdoor valt variant 2A af. 

Uit het ruimtelijk-functioneel PvE IKC Het Molenven blijkt dat op basis van 266 leerlingen er 

een minimale perceelgrootte nodig is van 2552 m2. Bij een leerlingaantal van 280 (laatste 

prognose) wordt dit 2.593 m2. 

Het perceel waar nu de tijdelijke huisvesting staat is slechts cirea 1.820 m2. 

Ondanks de constatering dat het huidige perceel niet voldoende groot is om het programma van 

het Molenven te kunnen realiseren heeft UArchitects schetsontwerpen gemaakt. Variant 2A is 

buiten beschouwing gelaten omdat de aanwezige ruimte van circa 700 m2 in het huidige gebouw 

feitelijk niet beschikbaar is. 

Variant 2B kan niet voldoen aan de WPO, de Verordening, het IHP en het PvE van Molenven 

simpelweg omdat het perceel te klein is. Het plot van het gebouw, de m2 speelplaats en de eis uit 

de Waterafvoerverordening Vught 2022 om per m2 verharding 6Omm water te bergen, kan niet 

op het perceel worden ingepast. Ook de fietsenstalling niet. Daarnaast lopen we tegen technische 

beperkingen aan op het niveau van het Bouwbesluit. Bij de beoordeling van de schetsontwerpen 

zijn alle bevindingen onder elkaar gezet. Deze staan vermeld in bijlage 3. 

Doordat de varianten 2A en 2B afgevallen zijn blijft voorlopig alleen de locatie op de hoek John 

F Kennedylaan — Loonsebaan over, variant 5. Hiervoor lopen nog diverse onderzoeken 

waaronder; verkeer, flora-fauna en geluid. 

Standpunt / Besluit college van B en W 

In de stuurgroep van 3 september 2024 is overeenstemming bereikt dat varianten 2A en 2B 

afvallen. Variant 5 zal verder worden uitgewerkt en onderzocht worden conform de opdracht van 

de raad. 

Tijdsplanning 

Op woensdag 9 oktober zal er een inloopavond worden georganiseerd. Op deze avond zullen we 

de omwonenden laten zien waarom de varianten 2A en 2B zijn afgevallen. Er zullen panelen 

worden getoond van de inpassingsstudie, het PvE van IKC Het Molenven en tekeningen en 

maquettes van alle varianten. 

2/3 



Vught E— 

In de raadsdialoog van 7 november zullen alle varianten nader worden toegelicht aan de raad. 

Ook zal er waar nodig een geactualiseerde planning worden voorgelegd. 

II 

Burgemeester en wethouders van Vught, 

de secretaris e burgemeester 

  
(geanonimiseerd)

Bijlage(n): 

1. Ruimtelijk-functioneel PvE IKC Het Molenven 

2. Inpassingstudie OBS De Koningslinde 

3. Presentatie UArchitects 
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