

Besluit B&W gemeente Vught

Onderwerp	Raadsinformatiebrief verschuiving indienststelling PHS Den Bosch - Vught naar 2030
Afdeling	RI
Zaaknummer	Z26 - 306977
Documentnummer	BW/26 - 771233
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	M.F.H. du Maine
Datum vergadering	16 juni 2026

Toelichting besluit

Voorstel	1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
Besluit	Conform, met opm.
Eerdere besluitvorming	Niet van toepassing.
Inleiding	Het initiële plan (plan A) van de Alliantie Vught Verdiept (AVV) had een geplande indienststelling in augustus 2029. Medio 2025 is deze planning vastgesteld en was op dat moment realistisch. Door de verschillende factoren is AVV bezig met plan B en is de indienststelling verschoven naar een nog nader te bepalen moment in 2030.
Beoogd effect	De raad te informeren over de verschoven planning van PHS.
Argumenten	<i>1.1 Ontwikkelingen geven aanleiding om de raad te informeren.</i> Met deze RIB willen we de raad inzicht geven over de voortgang van het project PHS en waarom de planning is verschoven. We vinden het belangrijk om de raad volledig te informeren.
Kanttekeningen	Niet van toepassing.
Participatie	Niet van toepassing.
Financiën	De meerkosten van deze ontwikkelingen zijn nog niet exact bekend. Door AVV, Prorail en Horvat & Partners, die zijn ingeschakeld voor een second opinion, worden inschattingen gemaakt van de meerkosten. We verwachten tweede helft 2026 inzicht over de meerkosten.

Juridisch | Niet van toepassing.

Communicatie | Niet van toepassing.

Bijlage(n) | 1. Raadsinformatiebrief verschoven indienststelling van het spoor (PHS)