

Besluit B&W gemeente Vught

Onderwerp	CV Rekenkamer - Procesverloop van meerjarige projecten
Afdeling	BV
Zaaknummer	Z25 - 299284
Documentnummer	BW/26 - 756380
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Portefeuillehouder	C.N.A. Nijkerken-de Haan
Datum vergadering	31 maart 2026

Toelichting besluit

Voorstel	1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de opvolging van de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport Procesverloop Meerjarige Projecten. 2. De raad te informeren middels de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 3. De rekenkamercommissie te informeren door middel van toezenden van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Besluit	Conform, met opm.
Eerdere besluitvorming	- <i>'Aanbevelingen Rekenkamer Vught "Procesverloop Meerjarige Projecten"</i>, Raad (19 november 2024) - <i>'Rapportage aan de Raad conform de Verordening van de Rekenkamer'</i>, College (8 april 2025)
Inleiding	In november 2024 deed de rekenkamer aanbevelingen over het proces rond meerjarige projecten, die de gemeenteraad unaniem heeft overgenomen. Volgens de verordening op de rekenkamer Vught 2023 legt het college jaarlijks in de raadscyclus van april verantwoording af over de opvolging hiervan.
Beoogd effect	Met deze raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de rekenkameraanbevelingen inzake meerjarige projecten. Hiermee houdt de raad concreet inzicht in de structurele opvolging, wat de informatiepositie, kaderstellende rol en projectsturing voor de gemeenteraad duurzaam versterkt.
Argumenten	<i>1.1 - 3.1 Aansluiten bij de vastgestelde verantwoordingscyclus.</i> Door de gemeenteraad in de aprilcyclus te informeren, handelt het college volgens de <i>Verordening gemeentelijke rekenkamer Vught 2023</i>. Met de raadsinformatiebrief van 8 april 2025 is de raad een tussentijdse update toegezegd in Q3-2025. Mede door uitdagingen binnen de ambtelijke capaciteit en daarmee gepaarde prioriteringen is de uitvoering van enkele concrete acties uit het plan van aanpak vertraagd. Om een goed en volledig beeld aan de raad te kunnen geven is in afstemming met de griffie besloten om de raad conform de verordening in de raadscyclus van april te informeren.
Kanttekeningen	<i>1.1 Twee acties uit het plan van aanpak zijn doorgeschoven</i>

Hoewel de voor 2025 geplande acties grotendeels zijn uitgevoerd en geïmplementeerd, zijn twee acties die oorspronkelijk voorzien waren voor het vierde kwartaal van 2025 en het eerste kwartaal van 2026 doorgeschoven. De volledige implementatie van de rekenkameraanbevelingen in Vught is nog niet volledig afgerond. De nog openstaande acties uit het plan van aanpak worden in het lopende kalenderjaar opgepakt. De uitvoering van alle acties vindt plaats in nauwe samenwerking tussen de ambtelijke organisatie en de griffie.

Participatie | Niet van toepassing.

Financiën | Niet van toepassing.

Juridisch | Niet van toepassing.

Communicatie | De raadsinformatiebrief wordt na besluitvorming aan de gemeenteraad en de rekenkamercommissie (in afschrift) verzonden.

Bijlage(n) |
1. RIB Opvolging Procesverloop van meerjarige projecten
2. Plan van aanpak